Egyszerű többség
Vita nélkül

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2026. december 4-i ülése 6. sz. napirendi pontja

Tájékoztató a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú, „Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében” elnevezésű projekt előrehaladásáról
Előterjesztő és előadó: Cseke István, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a Tolna Megyei Önkormányzat vezetésével megvalósuló TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú, „Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében” elnevezésű projekt előrehaladásáról.

A megyei szintű együttműködéseken, partnerségen alapuló foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési fejlesztések megvalósítását célul kitűző támogatási kérelem benyújtására 2022. március 31-én került sor, az 1 232 641 926,- Ft összegű támogatás megítélésére vonatkozó támogatói döntés 2022. július 15-én érkezett meg, a Támogatási Szerződés 2022. augusztus 4-én lépett hatályba.
A TOP-5.1.1.-15-TL1-2016-00001 projekt folytatásának tekinthető projekt – a Felhívás előírásainak megfelelően – szintén konzorciumban valósul meg; a konzorcium vezetője itt is a Tolna Megyei Önkormányzat, konzorciumi tagokként a Tolna Megyei Kormányhivatal, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és a Tolnáért NKKft. került bevonásra.
A Tolna Megyei Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladat a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek megvalósítása. A Tolna Megyei Kormányhivatal látja el a munkaerőpiaci program megvalósításával, a célcsoport bevonásával, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások nyújtásával és támogatások kihelyezésével kapcsolatos szakmai feladatokat. A Tolnáért NKKft. vállalta a paktumiroda működtetésével, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal pedig a projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti tevékenységek ellátását.

A projektfejlesztési időszak lezárásának időpontja 2022. november 30-a volt. A projekt megvalósítását megalapozó szakmai dokumentumok (Helyzetelemzés, Stratégia, Akcióterv) és szabályzatok (SZMSZ, Ügyrend, Tagok kiválasztási módszertana) eddig az időpontig elkészültek. Együttműködési Megállapodás került aláírásra a partnerséghez csatlakozó szakmai szervezetekkel, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelős szakpolitikai felelőssel.

Az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a benyújtás időpontjához képest csaknem egy évvel később, 2023. november 17-én fogadta el a Közreműködő Szervezet, a projektfejlesztést lezáró módosítás elbírálása pedig több mint három évig húzódott, a feltételekkel történő elfogadásra 2026. május 19-én került sor, a kapcsolódó, módosított Támogatási Szerződés 2026. május 28-án lépett hatályba.
A projektfejlesztést lezáró Támogatási Szerződés módosítás elfogadásának feltételeként a Támogató kikötésként rögzítette, hogy a Tolnáért NKKft. részéről a paktumiroda működtetésébe bevont 2 fő szakmai megvalósító munkaviszonyból eredő személyi költségeinek mindösszesen 50%-a számolható el a projekt keretében, ennek megfelelően mielőbb módosítani szükséges a projekt költségvetését.
Az előírt módosítási kérelem 2026. június 15-én benyújtásra és 2026. október 1-jén a Közreműködő Szervezet által elfogadásra került. A módosítás részeként – a költségvetés rendezésével párhuzamosan - jóváhagyásra kerültek a következő szakmai változtatások is:

- 2026. június 1-től a Tolnáért NKKft. feladatait (a paktumiroda működtetését és a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási tevékenység ellátását) átveszi a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal;
- a foglalkoztatást elősegítő tevékenységeket a Tolna Megyei Önkormányzat nem külső szolgáltató bevonásával, hanem a saját alkalmazásában álló szakemberek közreműködésével, saját teljesítésben látja el.

Tekintettel arra, hogy a Tolnáért NKKft. végelszámolás alá került, a részére kifizetett és még el nem számolt támogatási előleget (77 470 453 forintot) visszakövetelte a Magyar Államkincstár.
A Tolnáért NKKft. – a paktumiroda működtetésével kapcsolatosan felmerült - személyi költségei időközi elszámolás keretében benyújtásra kerültek elszámolásra, annak összegét 17 005 275 forint értékben - követelés kompenzálásként - a Magyar Államkincstár elfogadta, ezzel a ténylegesen visszafizetendő összeg 60 465 178 forintra csökkent.
A visszafizetés két részletben történt meg: a Tolnáért NKKft. 2026. október 19-én 37 645 625 forintot, a Tolna Megyei Önkormányzat pedig 2026. október 20-án 22 819 553 forintot fizetett vissza.

A Kormányhivatal még a projektfejlesztési időszakban – a szakmai előkészítő tevékenységek teljesülésére vonatkozó első mérföldkőhöz tartozó beszámoló elfogadását követően, 2023. decemberben - megkezdte a szakmai megvalósítással kapcsolatos tevékenységek (munkaerőpiaci programok, szolgáltatások, foglalkoztatási támogatás kihelyezések) ellátását.
A projekt keretében vállalt indikátorok teljesítése 2026. szeptember 30-i állapot szerint az alábbiak szerint alakult:
Programban résztvevő munkanélküliek száma – 479 fő (71%-os teljesülés, teljes vállalás: 677 fő)
Programban résztvevő inaktív személyek száma – 72 fő (91%-os teljesülés, teljes vállalás: 79 fő)
Képzési támogatásban részesülő személyek száma – 1 fő (2%-os teljesülés, teljes vállalás: 46 fő)
Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztvevők száma – 551 fő (66%-os teljesülés, teljes vállalás: 835 fő)
Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban álló résztvevők száma – 252 fő (59%-os teljesülés, teljes vállalás: 426 fő).
A program tervezett befejezési időpontja 2028. június 30.

A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2026. (XII. 4.) határozata a TOP PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú, „Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében” elnevezésű projekt előrehaladásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú, „Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében” elnevezésű projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Cseke István, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Szekszárd, 2026. november 17.

Cseke István
a Közgyűlés elnöke